


# RÉNOVATION DU PORT DE NICE

# Les travaux avancent...

## Le calendrier d'avancement des travaux



Pour plus d'informations : [www.cg06.fr](http://www.cg06.fr)

# LE PORT DE NICE,

## un nouveau visage

Les travaux ont démarré le 2 octobre 2009 par la réalisation de la dalle support des **trottoirs côté commerces des quais Papacino, Douane et Lunel**.

**La dalle béton** côté commerces sera totalement terminée fin février pour les quais Papacino et de la Douane, et mi-mars pour le quai Lunel.

Ainsi, la programmation des travaux permettra progressivement aux commerçants de pouvoir à nouveau installer leur terrasse.

Les travaux des trottoirs côté **bassin Lympia**, des **quais Lunel et de la Douane**, ainsi que ceux du **carrefour Guynemer**, ont été planifiés en mars et avril.



Ils tiennent compte des contraintes de circulation suivantes :

- utilisation de l'itinéraire pour la traversée de Nice pour les convois exceptionnels,
- passage des chars du Carnaval de Nice,
- passage du Paris-Nice, le 14 mars 2010.

La **réfection des chaussées** débutera à partir du **15 mars jusqu'au 30 avril**.

**Au 30 avril, l'ensemble des travaux lourds** de réfection des chaussées, dalles et bordures des trottoirs **sera totalement réalisé**. La circulation sera alors rétablie à double sens sur les quais.

Le **pavage et les travaux de finition** seront réalisés progressivement et seront **programmés en concertation** pour occasionner **le gêne minimum pour les commerçants et riverains**.

Pour plus d'informations  
[www.cg06.fr](http://www.cg06.fr)



VILLE DE NICE



CONSEIL GÉNÉRAL  
ALPES-MARITIMES

